

SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024		CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	September		Rp206,670,647,936	Rp105,182,930,866	79.27			
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%	
64.20	50.89	60.00	56.00	Pemilihan	35	35	100.00	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		35	100.00	
				Pelaksanaan		35	100.00	
				Serah Terima Pekerjaan		10	28.57	
PERMASALAHAN	1.Rapel kurang gaji PPPK Bulan Juni Belum di bayarkan							
PENANGANAN MASALAH	1.Sedang proses penginputan data pegawai untuk rapel gaji							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-							

SKPD	Dinas Kesehatan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	September		Rp167,247,248,693	Rp73,642,645,387	55.30		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
79.63	44.03	80.00	65.00	Pemilihan	1	1	100.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		1	100.00
				Pelaksanaan		1	100.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1. Realisasi masih blm sesuai target karena kegiatan program program di Bidang masih sedang berlangsung						
PENANGANAN MASALAH	1. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan dari bidang bidang khususnya kegiatan yang bersumber dana dari DAU maupun DAK Non Fisik						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						



SKPD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	September		Rp55,507,848,836	Rp24,208,065,349	45.74		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
95.34	43.61	97.00	70.00	Pemilihan	29	29	100.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		29	100.00
				Pelaksanaan		29	100.00
				Serah Terima Pekerjaan		8	27.59
				PERMASALAHAN	<p>1. Realisasi Keuangan dan fisik masih dibawah target yang ditetapkan karena untuk beberapa pekerjaan dengan Pagu diatas 200jt belum semuanya proses pembayaran (DP) walaupun sudah dalam tahap pelaksanaan tetapi untuk pekerjaan SPL semuanya sudah dalam pelaksanaan dan untuk pembayaran beberapa sudah 100%.</p> <p>2. Pekerjaan yang bersumber Dana DAK semuanya dalam proses pelaksanaan. Untuk Bidang Sanitasi sudah salur Tahap I dan II sedangkan untuk bidang Air Minum sedang proses reviu APIP untuk salur Tahap II. Dan untuk pekerjaan yang ditenderkan sudah 8 pekerjaan selesai dilaksanakan.</p>		
PENANGANAN MASALAH	<p>1. Pengguna Anggaran memerintahkan kepada PPK dan Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas PUPR agar segera mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.</p>						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	September		Rp23,230,532,400	Rp16,086,600,607	80.89		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
85.61	69.25	85.61	70.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						



SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	September		Rp6,975,399,271	Rp5,025,354,730	88.17		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
81.71	72.04	85.00	82.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1. Kegiatan di bidang masih belum dapat terealisasi sesuai target pada RAK.						
PENANGANAN MASALAH	1. Kegiatan akan segera dilaksanakan						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Kegiatan diupayakan akan segera terlaksana						

SKPD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	September		Rp5,324,410,520	Rp3,793,407,769	83.20		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
85.63	71.25	94.04	78.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
				PERMASALAHAN	1.Tidak terlihat kenaikan realisasi yang signifikan karena terjadi penambahan anggaran		
PENANGANAN MASALAH	1.anggaran yang terdapat di PAPBD akan segera direalisasikan di Oktober						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Koordinasi ke BPKPD						

SKPD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	September		Rp5,838,672,080	Rp3,494,295,793	71.30			
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%	
83.94	59.85	83.94	60.51	Pemilihan	2	1	50.00	
						1	50.00	
						1	50.00	
						1	50.00	
				Tanda Tangan Kontrak				
				Pelaksanaan				
				Serah Terima Pekerjaan				
PERMASALAHAN	<p>1.Belanja Pemeliharaan Bangunan masih tahap seleksi. 2.Terdapat Penambahan PAGU pada PAPBD sebesar Rp. 296.340.886,- yang pekerjaannya direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Oktober sd Desember. 3.Kegiatan Pelayanan dan Penyelamatan Korban Bencana Dilaksanakan sewaktu-waktu disaat terjadinya bencana.</p>							
PENANGANAN MASALAH	-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-							

SKPD	Dinas Sosial		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET				
BULAN	September		Rp6,754,551,327	Rp3,472,747,146	56.57				
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%		
90.89	51.41	91.00	52.00	Pemilihan	0	0	0.00		
						Tanda Tangan Kontrak	0	0.00	
						Pelaksanaan	0	0.00	
						Serah Terima Pekerjaan	0	0.00	
PERMASALAHAN	-								
PENANGANAN MASALAH	-								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-								


SKPD	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	September		Rp4,053,516,388	Rp2,960,235,792	87.56		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
83.40	73.03	83.40	80.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	Pelaksanaan sub kegiatan yang mengalami perubahan anggaran menunggu penetapan APBD Perubahan 2024.						
PENANGANAN MASALAH	Melakukan persiapan pelaksanaan sub kegiatan agar dapat segera dilaksanakan setelah penetapan APBD Perubahan 2024						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	Pelaksanaan sub kegiatan agar memperhatikan jadwal pelaksanaan dan rencana anggaran kas						


SKPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan	PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET					
BULAN	September	Rp5,242,349,174	Rp3,382,996,537	75.39					
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%		
85.60	64.53	90.73	70.00	Pemilihan	0	0	0.00		
						Tanda Tangan Kontrak	0	0.00	
						Pelaksanaan	0	0.00	
						Serah Terima Pekerjaan	0	0.00	
PERMASALAHAN	1. APBDP 2024 baru bisa dilaksanakan di akhir bulan September 2024, sehingga pengadaan laptop, AC, printer, TV, lemari arsip, seragam PKK belum bisa dilaksanakan								
PENANGANAN MASALAH	1.APBDP 2024 sudah bisa dilaksanakan								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.APBDP tahun 2024 segera dilaksanakan sesuai dengan jadwal rencana kerja								

SKPD	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	September		Rp10,872,564,128	Rp6,780,870,676	78.23		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
79.72	62.37	85.56	63.50	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>REALISASI KEUANGAN TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>REALISASI FISIK TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1.Adanya penambahan anggaran melalui P APBD 2.Belanja Cetak, BBM, Pemeliharaan Barang dan makan minum rapat sebesar Rp. 14.455.150 telah dibayarkan pada bulan Oktober.						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Lingkungan Hidup	PAGU ANGGARAN	Rp20,779,589,951	REALISASI APBD 2024	Rp12,713,014,427	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		86.68
BULAN	September							
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%	
70.58	61.18	70.58	65.00	Pemilihan	0	0	0.00	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</small></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</small></p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00	
				Pelaksanaan		0	0.00	
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00	
PERMASALAHAN	1.Pengadaan dilakukan sesuai dengan waktu kebutuhan barang							
PENANGANAN MASALAH	1.Segera mempercepat pengadaan barang dan jasa							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan							

SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET					
BULAN	September	Rp4,761,212,030	Rp3,525,310,428	88.77					
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%		
83.41	74.04	85.00	76.89	Pemilihan	0	0	0.00		
						Tanda Tangan Kontrak	0	0.00	
						Pelaksanaan	0	0.00	
						Serah Terima Pekerjaan	0	0.00	
PERMASALAHAN	-								
PENANGANAN MASALAH	-								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-								

SKPD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET				
BULAN	September		Rp6,915,811,744	Rp4,163,128,830	74.03				
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%		
81.32	60.20	81.32	69.54	Pemilihan	34	31	91.18		
						Tanda Tangan Kontrak	31	91.18	
						Pelaksanaan	31	91.18	
						Serah Terima Pekerjaan	24	70.59	
PERMASALAHAN	1. Adanya perubahan paket pengadaan Belanja Obat-obatan dari E-Katalog menjadi Pengadaan Langsung 2. Kontrak BKB Kit Stunting masih dalam proses pembayaran tenaga kesehatan 3. Adanya perubahan SSH di jasa								
PENANGANAN MASALAH	1. Sedang proses examinasi 2. Paket Pengadaan telah selesai, lanjut ke proses pembayaran paket pengadaan 3. Sedang menunggu terbitnya DPPA 2024								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-								

SKPD	Dinas Perhubungan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	September		Rp7,236,633,086	Rp4,786,814,480	78.76		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
83.99	66.15	84.00	70.98	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</small></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</small></p>  </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						



SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	September		Rp10,167,032,726	Rp6,834,116,517	86.89		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
77.36	67.22	77.36	77.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
				PERMASALAHAN	Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral untuk pembuatan Buku Analisis Makro pada Bulan September Tahun 2024 tidak terealisasi sesuai dengan Rencana Anggaran Kas karena Menunggu hasil evaluasi BPS atas laporan analisis Ekonomi Makro yang dikerjakan oleh pihak konsultan		
PENANGANAN MASALAH	Hasil Evaluasi telah selesai. Kegiatan akan direalisasikan pada Bulan Oktober tahun 2024.						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	Menunggu hasil evaluasi siap dikerjakan.						



SKPD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	September		Rp4,081,332,584	Rp2,577,124,076	79.48		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
79.45	63.14	80.00	65.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	September		Rp8,613,697,021	Rp5,773,589,826	74.16		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
90.38	67.03	90.38	80.31	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>REALISASI KEUANGAN TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>REALISASI FISIK TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1.belum ada permintaan pencairan hibah dari beberapa penerima hibah						
PENANGANAN MASALAH	1.mempercepat proses pencairan						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.sudah berkordinasi dengan pengguna anggran dan PPTK masing-masing yang menangani hibah						

SKPD	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024		CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET	
BULAN	September		Rp5,096,089,048	Rp3,336,677,363	83.30		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
78.60	65.48	88.39	69.70	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1. Permasalahan tidak tercapainya target adalah dikarenakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa masih dalam proses dandalam pelaksanaannya dalam tahap pengadaan melalui e-katalaog lokal						
PENANGANAN MASALAH	1. Koordinasi dengan PPTK untuk melakukan koordinasi ke pejabat pengadaan						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	PAGU ANGGARAN	Rp7,875,839,916	REALISASI APBD 2024	Rp5,272,599,087	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	September					78.61		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%	
85.16	66.95	87.16	71.95	Pemilihan	0	0	0.00	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00	
				Pelaksanaan		0	0.00	
				Serah Terima Pekerja		0	0.00	
PERMASALAHAN	Dana DAK Non Fisik Tahap II belum disalurkan Kementerian Koperasi dan UKM, belum ada undangan pelaksanaan PRSU dari PRSU							
PENANGANAN MASALAH	sudah melakukan koordinasi							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-							

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Umum		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET				
BULAN	September		Rp22,647,244,884	Rp15,943,880,220	85.56				
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%		
82.28	70.40	82.28	71.83	Pemilihan	0	0	0.00		
						Tanda Tangan Kontrak	0	0.00	
						Pelaksanaan	0	0.00	
						Serah Terima Pekerjaan	0	0.00	
PERMASALAHAN	-								
PENANGANAN MASALAH	-								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-								

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET				
BULAN	September		Rp411,964,800	Rp236,859,028	68.67				
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%		
83.73	57.49	85.00	64.15	Pemilihan	0	0	0.00		
						Tanda Tangan Kontrak	0	0.00	
						Pelaksanaan	0	0.00	
						Serah Terima Pekerjaan	0	0.00	
PERMASALAHAN	1.Cetak buku pada sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi belum direalisasikan jasa konversi aplikasi belum terealisasi 2.Belanja								
PENANGANAN MASALAH	1.Cetak buku pada sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi direalisasikan menunggu DPA Perubahan disahkan 2.koordinasi dengan tim IT untuk proses pengembangan aplikasi								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Cetak buku pada sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi direalisasikan menunggu DPA Perubahan disahkan 2.koordinasi dengan tim IT untuk proses pengembangan aplikasi								

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Hukum		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	September		Rp657,869,300	Rp474,732,398	90.99		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
79.31	72.16	81.00	75.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	September		Rp471,694,352	Rp281,726,805	76.68		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
77.89	59.73	73.86	72.28	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	September		Rp1,059,735,356	Rp608,178,343	66.50		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
86.30	57.39	90.20	79.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	September		Rp8,430,036,300	Rp5,576,803,013	88.21		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
75.00	66.15	75.00	100.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1.Tidak ada permasalahan yang berarti, terhadap proses keuangan						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	September		Rp431,861,472	Rp303,058,990	96.61		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
72.64	70.18	74.06	70.18	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1.Beberapa belanja direalisasikan triwulanan						
PENANGANAN MASALAH	1.Penyusunan rencana belanja dilakukan setiap bulan						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						



SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	September		Rp1,269,663,460	Rp918,633,495	94.05		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
76.93	72.35	78.65	77.50	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						


SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pembangunan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	September		Rp356,731,356	Rp148,588,212	#DIV/0!		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
	41.65		63.19	Pemilihan	0	0	0.00
Add a series to start visualizing your data		Add a series to start visualizing your data		Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
				PERMASALAHAN	-		
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	September		Rp25,141,376,644	Rp15,358,669,967	74.34		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
82.18	61.09	82.18	70.34	Pemilihan			0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak			0.00
				Pelaksanaan			0.00
				Serah Terima Pekerjaan			0.00
PERMASALAHAN							
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT							



SKPD	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	September		Rp7,359,458,044	Rp5,368,056,861	92.07		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
79.22	72.94	85.45	80.03	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
				PERMASALAHAN	1. Belum dilakukan pencairan dana terhadap beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan		
PENANGANAN MASALAH	1. Mengajukan pencairan dana						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. PPTK segera melakukan pencairan dana						

SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET					
BULAN	September		Rp17,004,904,660	Rp9,047,455,389	63.84				
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%		
83.34	53.20	88.34	51.81	Pemilihan	0	0	0.00		
						Tanda Tangan Kontrak	0	0.00	
						Pelaksanaan	0	0.00	
						Serah Terima Pekerjaan	0	0.00	
PERMASALAHAN	1. Anggaran BPKPD Kota Tebing Tinggi berdasarkan Pagu Pergeseran 4 sebesar Rp. 17.004.904.660,00,- yang terdiri dari Anggaran Gaji+TPP+ Insentif PNS Rp. 9.286.436.200,00, Anggaran Belanja Barang dan Jasa Sekretariat dan Bidang sebesar Rp 6.968.468.460,00 dan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 750.000.000,-. Khusus untuk anggaran BPKPD sendiri, sudah merealisasi anggaran sebesar Rp. 9.044.863.269,00 atau 53,20 % dari pagu anggaran karena masih merealisasikan anggaran gaji pegawai dan biaya tagihan listrik, air, dan telepon kantor.								
PENANGANAN MASALAH	1. Telah melaksanakan rapat evaluasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan 2. Akan melakukan perubahan anggaran sesuai program kegiatan prioritas								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Peningkatan monitoring pelaksanaan dari Pimpinan dan peraturan yang mendukung terhadap kegiatan yang telah dianggarkan								



SKPD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET				
BULAN	September		Rp5,811,014,512	Rp3,526,408,824	80.91				
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%		
75.00	60.68	80.00	77.14	Pemilihan	0	0	0.00		
						Tanda Tangan Kontrak	0	0.00	
						Pelaksanaan	0	0.00	
						Serah Terima Pekerjaan	0	0.00	
PERMASALAHAN	1.KEGIATAN DIKLAT TIDAK DILAKSANAKAN DITAHUN INI KARENA BPSDM PROVSU SEDANG PROSES PERIZINAN MENJADI BLUD 2.UNTUK KEGIATAN PENGADAAN ASN SUDAH SAMPAI PADA TAHAP PERSIAPAN TES CAT YANG AKAN DILAKSANAKAN DI KANREG VI BKN MEDAN								
PENANGANAN MASALAH	1.MELAKUKAN KOORDINASI SECARA BERKALA KEPADA BKN AGAR KEGIATAN PENGADAAN ASN DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN BAIK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-								

SKPD	Inspektorat		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	September		Rp11,887,876,422	Rp8,084,483,988	79.43		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
85.62	68.01	85.62	73.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p>  </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	penyesuaian aplikasi baru						
PENANGANAN MASALAH	mempercepat kegiatan						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Kecamatan Bajenis		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	September		Rp7,357,773,783	Rp5,771,018,077	86.17		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
91.02	78.43	91.02	79.69	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</small></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</small></p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1. Banyak Anggaran yang digeserkan untuk dilakukan pergeseran						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Perbaiki sistem sipd penatausahaan						

SKPD	Kecamatan Padang Hilir		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET				
BULAN	September		Rp7,027,908,696	Rp5,288,934,907	81.43				
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%		
92.42	75.26	92.42	85.00	Pemilihan	0	0	0.00		
						Tanda Tangan Kontrak	0	0.00	
						Pelaksanaan	0	0.00	
						Serah Terima Pekerjaan	0	0.00	
PERMASALAHAN	1.Dua Kelurahan terlambat menyelesaikan proses administrasi TU Nihil pada aplikasi SIPD Kelurahan terlambat menyelesaikan proses administrasi TU Nihil pada aplikasi SIPD						2.Dua		
PENANGANAN MASALAH	1.Berkoordinasi dengan instansi terkait								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Mempercepat proses administrasi pelaksanaan kegiatan Dana Kelurahan								

SKPD	Kecamatan Padang Hulu		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	September		Rp7,566,253,045	Rp6,049,639,033	93.55		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
85.47	79.96	85.47	79.96	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Kecamatan Rambutan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET				
BULAN	September		Rp8,213,822,154	Rp6,594,696,237	100.50				
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%		
79.89	80.29	79.89	85.50	Pemilihan	0	0	0.00		
						Tanda Tangan Kontrak	0	0.00	
						Pelaksanaan	0	0.00	
						Serah Terima Pekerjaan	0	0.00	
PERMASALAHAN	-								
PENANGANAN MASALAH	-								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-								

SKPD	Kecamatan Tebing Tinggi Kota		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	September		Rp7,423,318,204	Rp5,959,373,487	91.82		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
87.43	80.28	87.43	80.28	Pemilihan	2	2	100.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		2	100.00
				Pelaksanaan		2	100.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1.Beberapa kegiatan terlambat dilaksanakan (FKP, senam dan gotong royong)						
PENANGANAN MASALAH	1.Koordinasi internal dengan PPTK						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	September		Rp24,677,293,975	Rp21,664,136,645	94.56		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
92.84	87.79	92.84	89.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
				PERMASALAHAN	1.Kegiatan yang telah dilaksanakan namun belum dibayarkan karena SPJ belum selesai, Beberapa kegiatan dibayarkan di bulan berikutnya. 2.APBD bertambah sehingga presentase realisasi hanya bertambah sedikit		
PENANGANAN MASALAH	1.Menyiapkan SPJ dan GU agar segera dibayarkan						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Menyiapkan SPJ dan GU						