



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Prof. Dr. Hazairin, SH. No. 901 Telp.(0736) 21224 Fax. (0736) 23747

<http://pupr.bengkuluprov.go.id>;e-mail:dpupr_prov_bengkulu@sanapati.net

BENGKULU

BERITA ACARA

RAPAT PERSIAPAN PENANDATANGAN KONTRAK (PAM)

Nomor: Nomor: 602.1/19.324 /VIII/B.V-DPU-TR/2025

Pada hari ini Selasa tanggal 19 Agustus 2025, Berdasarkan Surat Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 77/DPUTR/BA - HASIL PEMILIHAN/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya Nomor : 77/DPUTR/BA - NEGOSIASI/VIII/2025, tanggal 6 Agustus , Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 602.1/18.885/VIII/B.V-DPU-TR/2025, tanggal 13 Agustus 2025, Telah diadakan Rapat persiapan penandatanganan kontrak (PAM) antara Pengguna Anggaran (PA) Pekerjaan Pembangunan Gedung Klinik Kejati Bengkulu dengan calon penyedia jasa yang ditetapkan sebagai pemenang, dengan hasil sebagai berikut:

I. Peserta Rapat

- 1.1. Unsur pemilik proyek / pengguna jasa
 - a. Pengguna Anggaran
 - b. PPTK
 - c. Staf Teknis Bidang CK DPU-TR Provinsi Bengkulu
- 1.2. Unsur penyedia jasa
 - a. Direktur
 - a. Pelaksana Lapangan
 - b. Petugas K3

II. Pelaksanaan rapat

- 2.1. Rapat dipimpin oleh PPTK Kegiatan
- 2.2. Kesepakatan materi PAM :
 - a. SPPBJ ; ----- Nomor : 602.1/18.885/VIII/B.V-DPU-TR/2025, tanggal 13 Agustus 2025 -----
 - b. Finalisasi rancangan kontrak;
Dokumen kontrak sesuai dengan standar dokumen kontrak LKPP (terlampir)
 - c. Perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ;
---- Semula yang ada di dokumen awal 140 (seratus empat puluh) Hari Kalender Menjadi 134 (Seratus tiga puluh empat) hari kalender semenjak SPMK ditandatangani ----
 - d. Rencanan penandatanganan Kontrak;
Penandatanganan kontrak direncanakan ditandatangani pada tanggal ---- 20 Agustus 2025 -----
 - e. Dokumen Kontrak dan kelengkapan;
Kelengkapan dokumen kontrak SSUK, SSKK, Dokumentasi....
 - f. Kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi;
RKK dan RMPK
 - g. Jaminan Uang Muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
Besaran uang muka adalah sebesar 30%, dengan jaminan uang muka berupa ----- bank garansi -----

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Prof. Dr. Hazairin, SH. No. 901 Telp.(0736) 21224 Fax. (0736) 23747

<http://pupr.bengkuluprov.go.id>;e-mail:dpupr_prov_bengkulu@sanapati.net

BENGKULU

(Format sesuai dokumen di SDP LKPP), waktu penyerahan pada proses pengajuan uang muka.

- h. Asuransi; dan
Asuransi tenaga kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku, dikeluarkan oleh ----- BPJS Ketenagakerjaan -----
- i. hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran; ----- Tidak ada -----

III. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada rapat persiapan penandatanganan kontrak / PAM, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:


1. Semula di dokumen awal waktu Pelaksanaan 140 (seratus empat puluh) hari kalender dikarenakan waktu pelaksanaan melewati tahun 2025 maka disepakati kedua belah pihak menyetujui waktu pelaksanaan menjadi 134 (seratus tiga puluh empat) Hari Kalender semestak SPMK ditandatangani dan Waktu pelaksanaan untuk Jasa Konsultansi pengawasan Kontruksi semula 150 (seratus lima puluh) hari kalender menjadi waktu pelaksanaan 134 (seratus tiga puluh empat) hari kalender mengikuti bersamaan waktu pelaksanaan kontruksi;
2. Pelaksanaan Kontrak akan dilaksanakan tanggal 20 Agustus 2024
3. Uang Muka 20% dengan Jaminan Garansi Uang Muka dari Bank Bengkulu
4. Kelengkapan RKK dan RMPK Konstruksi diserahkan pada rapat PCM

Demikian, berita acara rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan ini merupakan suatu kesatuan dengan dokumen kontrak.

Bengkulu, hari, tanggal, bulan tahun
sebagaimana tersebut diatas

PIHAK PERTAMA

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG PROVINSI
BENGKULU**



TEJO SUROSO, S.T.,M.Si
NIP. 19781214 200502 1 003

PIHAK KEDUA

PT. SENTRA ADI PURNA



Ir. JUNI PURWANTO DARMOKUSUMO
Direktur Utama