


SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024		CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET	
BULAN	<b>Mei</b>		Rp201,344,369,246	Rp42,352,667,508	<b>59.19</b>		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
<b>35.54</b>	<b>21.03</b>	<b>38.00</b>	<b>20.00</b>	Pemilihan	<b>0</b>	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</small></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</small></p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1. Pembayaran sertifikasi TW 1 belum dibayarkan    2.Tender dan PL Belum dilaksanakan						
PENANGANAN MASALAH	1.Anggaran pusat belum ditransfer ke kas daerah    2.Sedang dalam proses.						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						



SKPD	Dinas Kesehatan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Mei		Rp175,778,053,902	Rp37,691,634,480	41.26		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
51.97	21.44	52.00	35.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1.Realisasi masih rendah karena kegiatan Program di Bidang Bidang masih belum optimal karena masih akan ada penyesuaian khususnya untuk kegiatan bersumber Dana DAK						
PENANGANAN MASALAH	1.Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan dari bidang bidang khususnya kegiatan yang bersumber dana dari DAK Non Fisik						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET					
BULAN	Mei	Rp46,163,100,536	Rp7,974,185,089	<b>36.42</b>					
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%		
47.43	17.27	55.00	34.00	Pemilihan	29	8	27.59		
						Tanda Tangan Kontrak	5	17.24	
						Pelaksanaan	3	10.34	
						Serah Terima Pekerjaan	0	0.00	
PERMASALAHAN	1.Realisasi Keuangan masih dibawah target karena yang terealisasi masih gaji ASN, gaji tenaga kontrak, listrik, air dan telepon dan kegiatan rutin kantor lainnya. 2.Untuk kegiatan fisik rutin jalan dan rutin drainase sudah selesai fisik dilapangan dan dalam tahap mengajukan pembayaran. 3.Sementara untuk kegiatan fisik yang tender masih dalam proses Pemilihan Penyedia dan Tanda Tangan Kontrak								
PENANGANAN MASALAH	1.Pengguna Anggaran memerintahkan kepada PPK dan Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas PUPR agar segera mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-								

SKPD	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Mei		Rp21,574,885,709	Rp8,720,274,495	87.96		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
45.95	40.42	45.95	42.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Mei		Rp6,631,700,723	Rp2,845,995,056	92.07		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
46.61	42.92	50.00	49.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
				PERMASALAHAN	1.Kegiatan di bidang masih belum dapat terealisasi sesuai target pada RAK.		
PENANGANAN MASALAH	1.Kegiatan akan segera dilaksanakan						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Kegiatan diupayakan akan segera terlaksana						

SKPD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Mei		Rp5,048,882,520	Rp2,173,378,927	78.87		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
54.58	43.05	76.87	60.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1.Kurangnya rencana anggaran kas pada komponen belanja gaji 2.Kurangnya anggaran kas untuk belanja natura pada sub kegiatan logistik						
PENANGANAN MASALAH	1.Mengajukan Pergeseran Anggaran kas 2.Mengajukan Pergeseran Anggaran kas.						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Koordinasi ke BPKPD 2.Koordinasi ke BPKPD						

SKPD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET				
BULAN	Mei		Rp5,542,331,194	Rp1,890,642,224	<b>62.44</b>				
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%		
54.63	34.11	54.63	39.71	Pemilihan	2	2	100.00		
						Tanda Tangan Kontrak	1	50.00	
						Pelaksanaan	0	0.00	
						Serah Terima Pekerjaan	0	0.00	
PERMASALAHAN	<p>1. Paket Pekerjaan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (RP3) baru dimulai Akhir Bulan Mei 2024</p> <p>2. Belanja Pemeliharaan Bangunan baru diumumkan pada bulan Mei 2024</p> <p>3. Beberapa Kegiatan Rutin masih tahap penyelesaian SPJ</p> <p>4. Kegiatan Pelayanan dan Penyelamatan Korban Bencana Dilaksanakan sewaktu-waktu disaat terjadinya bencana.</p>								
PENANGANAN MASALAH	-								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-								

SKPD	Dinas Sosial		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Mei		Rp5,261,008,874	Rp2,239,435,713	88.13		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
48.30	42.57	49.00	43.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1.Perhitungan Realisasi masih secara manual dikarenakan pembukuannya dilakukan secara manual dan dobel catat disebabkan SIPD Penatausahaan belum mendukung, Administrasi SPJ Bantuan beras madani yang kegiatannya telah dilaksanakan bulan february 2024 masih dalam proses sehingga keuangan belum bisa direalisasikan						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Diharapkan SIPD Penatausahaan bekerja secara otomatis						



SKPD	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET				
BULAN	Mei		Rp4,099,927,900	Rp1,908,131,136	92.43				
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%		
50.35	46.54	50.35	55.00	Pemilihan	0	0	0.00		
						Tanda Tangan Kontrak	0	0.00	
						Pelaksanaan	0	0.00	
						Serah Terima Pekerjaan	0	0.00	
PERMASALAHAN	1.Perlu dilakukan perubahan anggaran kas sub kegiatan								
PENANGANAN MASALAH	1.Usulan perubahan anggaran kas sub kegiaatn kepada SKPD terkait								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Persetujuan usulan perubahan anggaran kas sub kegiatan dari SKPD terkait 2. Pengguna anggaran menginstruksikan kepada PPTK untuk percepatan pelaksanaan kegiatan								



SKPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Mei		Rp5,010,637,727	Rp1,668,361,370	54.06		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
61.59	33.30	65.28	40.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1.Adanya pergeseran Anggaran ke 2 sehingga aplikasi SIPD tidak bisa digunakan						
PENANGANAN MASALAH	1.Proses pergeseran Anggaran ke 2 telah selesai dilakukan						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Memberikan instruksi agar segera mempercepat pelaksanaan kegiatan						

SKPD	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Mei		Rp11,602,194,207	Rp4,155,408,126	76.33		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
46.92	35.82	58.18	37.82	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerja		0	0.00
				PERMASALAHAN	<p>1.Sub Kegiatan Satgas Pangan -Makan Minum Rapat Tim 3.Sub Kegiatan Penyusunan NBM Pangan (Belanja Natura) 5.Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun 6.Pemberdayaan Masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal (P2L) 7.Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 8.Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan persyaratan atau standarpada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro kecil 9.Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (KP3) 10.Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 11.Pemberantasan Penyakit Hewan menular dan Zoonosis dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota (Alkohol dan Vaksin rabies, jamu hewan) 12.Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian</p> <p>2.Sub Kegiatan Satgas Pangan -Honorarium 4.Sub Kegiatan Pengelolaan Kesimbangan Cadangan</p>		
PENANGANAN MASALAH	<p>1.Bulan April 2024 merupakan Bulan Ramadhan jadi SPJ Makanan dan Minuman Rapat tidak proses,Bulan mei diadakan tanggal 30 Mei 2024 2.Dicairkan perdua bulan sekali 3.Baru mengikuti Bimtek Penyusunan Neraca Bahan Makanan 4.Masih dalam proses pembuatan Konsep Peraturan</p>						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	<p>1.Dalam proses pengajuan pencairannya 2.Awal Juni 2024 akan diproses pengajuan pencairannya. 3.SPJ dalam proses pengerjaan 4.Akan segera dipercepat pembuatan Peraturan Walikota . 5.Mempercepat penyelesaian konsultansi perencanaan 6.Akan segera dilaksanakan karena peralatan pengolahan ikan telah siap</p>						

SKPD	Dinas Lingkungan Hidup		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Mei		Rp20,222,467,270	Rp5,058,831,417	57.38		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
43.60	25.02	43.60	25.01	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1.Pengadaan dilakukan sesuai dengan waktu kebutuhan barang						
PENANGANAN MASALAH	1.Segera mempercepat pengadaan barang dan jasa						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan						

SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Mei		Rp4,684,207,197	Rp2,354,227,952	91.83		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
54.73	50.26	55.00	51.05	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</small></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</small></p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Mei		Rp6,757,792,272	Rp1,925,771,613	70.85		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
40.22	28.50	40.22	29.71	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1.Adanya perubahan SK terkait audit kasus stunting (tim teknis)						
PENANGANAN MASALAH	1.Sedang proses examinasi SK						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Perhubungan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Mei		Rp6,743,745,360	Rp2,476,258,743	<b>67.41</b>			
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%	
<b>54.47</b>	<b>36.72</b>	<b>55.00</b>	<b>36.72</b>	Pemilihan	<b>0</b>	0	0.00	
						Tanda Tangan Kontrak	0	0.00
						Pelaksanaan	0	0.00
						Serah Terima Pekerjaan	0	0.00
PERMASALAHAN	-							
PENANGANAN MASALAH	-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-							

SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	PAGU ANGGARAN	Rp8,652,305,126	REALISASI APBD 2024	Rp4,302,813,302	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Mei					<b>88.55</b>		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%	
56.16	49.73	56.16	54.00	Pemilihan	0	0	0.00	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00	
				Pelaksanaan		0	0.00	
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00	
PERMASALAHAN	1.Tidak terdapat permasalahan realisasi anggaran pada bulan Mei 2024. Kegiatan yang tidak terealisasi pada bulan sebelumnya telah terealisasi pada bulan Mei tahun 2024							
PENANGANAN MASALAH	-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-							




SKPD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Mei		Rp4,025,142,912	Rp1,465,871,153	<b>76.17</b>		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
47.81	36.42	48.22	33.63	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
				PERMASALAHAN	-		
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Mei		Rp7,189,269,632	Rp3,044,725,539	72.77		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
58.20	42.35	60.20	42.35	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1.belum ada permintaan pencairan hibah dari beberapa penerima hibah						
PENANGANAN MASALAH	1.mempercepat proses pencairan						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.sudah berkordinasi dengan pengguna anggran dan PPTK masing-masing yang menangani hibah						

SKPD	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	<b>Mei</b>		Rp4,774,559,208	Rp1,653,312,183	<b>66.01</b>		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
<b>52.46</b>	<b>34.63</b>	<b>55.26</b>	<b>35.25</b>	Pemilihan	<b>0</b>	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1. Permasalahan tidak tercapainya target adalah dikarenakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa masih dalam proses dan dalam pelaksanaannya dalam tahap pengadaan melalui e-catalaog lokal						
PENANGANAN MASALAH	1. Koordinasi dengan PPTK untuk melakukan koordinasi ke pejabat pengadaan						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Mei		Rp7,734,672,633	Rp2,848,241,564	69.68		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
52.85	36.82	54.85	38.82	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
				PERMASALAHAN	-		
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Umum		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Mei		Rp22,647,244,884	Rp7,842,718,927	79.83		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
43.38	34.63	43.38	37.49	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Mei		Rp411,964,800	Rp102,553,255	<b>51.25</b>			
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%	
<b>48.57</b>	<b>24.89</b>	<b>50.00</b>	<b>32.25</b>	Pemilihan	<b>0</b>	0	0.00	
						0	0.00	
						0	0.00	
						0	0.00	
<b>PERMASALAHAN</b>				1.Pelaksanaan Sosialisasi Pedoman MenPAN RB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang dijadwalkan pada bulan Februari-Maret diundur sampai pada waktu yang tidak ditentukan 2.cetak perwa roadmap belum bisa dilakukan karena proses eksaminasi belum selesai				
<b>PENANGANAN MASALAH</b>				1.Melakukan Koordinasi dengan Provinsi dan KemenPAN RB terkait jadwal pelaksanaan Sosialisasi Pedoman MenPAN RB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik 2.menunggu selesai proses eksaminasi				
<b>PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT</b>				1.Melakukan Koordinasi dengan Provinsi dan KemenPAN RB terkait jadwal pelaksanaan Sosialisasi Pedoman MenPAN RB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik 2.menunggu selesai proses eksaminasi				

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Hukum		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Mei		Rp657,869,300	Rp199,001,828	92.28		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
32.78	30.25	33.00	32.50	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</small></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</small></p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Mei		Rp471,694,352	Rp116,277,434	69.40		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
35.52	24.65	40.00	30.80	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
				PERMASALAHAN	-		
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						



SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Mei		Rp1,059,735,356	Rp370,410,305	<b>57.10</b>		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
61.21	34.95	67.25	40.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Mei		Rp6,985,036,300	Rp3,649,780,413	<b>95.00</b>		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
55.00	52.25	55.00	100.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
				PERMASALAHAN	1.Tidak ada permasalahan yang berarti, terhadap proses keuangan		
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Mei		Rp431,861,472	Rp154,241,034	105.79		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
33.76	35.72	34.70	35.72	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Mei		Rp1,269,663,460	Rp561,507,822	<b>89.67</b>		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
49.32	44.22	50.93	47.50	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
				PERMASALAHAN	-		
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pembangunan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Mei		Rp356,731,356	Rp88,685,558	82.87		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
30.00	24.86	32.00	35.95	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Mei		Rp21,834,046,244	Rp8,709,013,413	80.43		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
49.59	39.89	49.59	30.77	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
				PERMASALAHAN	1.belum terlaksananya pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.pekerjaan rutin baru selesai pembuatan spj		
PENANGANAN MASALAH	1.akan mulai proses tender di bulan april			2.akan dibayarkan di bulan april			
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.melakukan komunikasi antara PA dengan PPK dan pokja/UKPBJ 2.mempercepat proses pembuatan spj						



SKPD	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Mei		Rp7,215,634,233	Rp3,090,716,503	81.26		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
52.71	42.83	55.25	54.03	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
				PERMASALAHAN	1. Belum dilakukan pencairan dana terhadap beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan		
PENANGANAN MASALAH	1. Mengajukan pencairan dana						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. PPTK agar segera mengajukan pencairan dan						



SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Mei		Rp23,119,622,639	Rp4,613,951,198	31.44		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
63.48	19.96	67.29	23.53	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
				PERMASALAHAN	1. Anggaran BPKPD Kota Tebing Tinggi berdasarkan Pagu APBD sebesar Rp. 23.511.589.639,00,- yang terdiri dari Anggaran Gaji+TPP+ Insentif PNS Rp. 10.852.732.931, Anggaran Belanja Barang dan Jasa Sekretariat dan Bidang sebesar Rp 6.491.521.708,00 ,- dan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 6.142.335.000. Khusus untuk anggaran BPKPD sendiri, sudah merealisasi anggaran sebesar Rp. 4.208.950.593,00 atau 24,27 % dari pagu anggaran karena masih merealisasikan anggaran gaji pegawai dan biaya tagihan listrik, air, dan telepon kantor, ATK kegiatan.		
PENANGANAN MASALAH	1. Telah melaksanakan rapat evaluasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan 2. Akan melakukan perubahan anggaran sesuai program kegiatan prioritas						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Peningkatan monitoring pelaksanaan dari Pimpinan dan peraturan yang mendukung terhadap kegiatan yang telah dianggarkan						



SKPD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Mei		Rp6,102,466,012	Rp1,624,971,693	<b>59.17</b>		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
45.00	26.63	50.00	43.45	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Inspektorat		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Mei		Rp12,181,862,600	Rp4,399,756,766	70.06		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
51.55	36.12	51.55	40.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1.Penyesuaian aplikasi baru 2.Penyesuaian aplikasi baru						
PENANGANAN MASALAH	1.Mempercepat kegiatan 2.Mempercepat kegiatan						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Kecamatan Bajenis		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET				
BULAN	Mei		Rp7,450,376,204	Rp2,436,806,302	53.89				
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%		
60.69	32.71	60.69	32.71	Pemilihan	0	0	0.00		
						Tanda Tangan Kontrak	0	0.00	
						Pelaksanaan	0	0.00	
						Serah Terima Pekerjaan	0	0.00	
PERMASALAHAN	1.Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang rencana akan dilaksanakan di bulan Mei tetapi belum bisa dilaksanakan karena dana belum di salurkan oleh pusat								
PENANGANAN MASALAH	1.Sedang dalam masa tunggu								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.BPKPD sebagai dinas terkait agar mempercepat proses pencairannya								

SKPD	Kecamatan Padang Hilir		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET				
BULAN	Mei		Rp7,387,867,812	Rp2,298,702,085	77.21				
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%		
40.30	31.11	40.30	76.93	Pemilihan	0	0	0.00		
						Tanda Tangan Kontrak	0	0.00	
						Pelaksanaan	0	0.00	
						Serah Terima Pekerjaan	0	0.00	
PERMASALAHAN	1.Belum melaksanakan kegiatan Dana Kelurahan. 2.Belum melaksanakan kegiatan Dana Kelurahan..								
PENANGANAN MASALAH	1.Sudah melakukan pergeseran anggaran, sedang proses penerbitan DPA Pergeseran 2.Sudah melakukan pergeseran anggaran, sedang proses penerbitan DPA Pergeseran								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Menyetujui usulan pergeseran anggaran terkait dana kelurahan. 2.Menyetujui usulan pergeseran anggaran terkait dana kelurahan.								

SKPD	Kecamatan Padang Hulu		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Mei		Rp7,752,357,845	Rp2,586,660,179	58.05		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
57.48	33.37	57.48	33.37	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
				PERMASALAHAN	1.Kegiatan Dana Kelurahan Tahun 2024 belum bisa dilaksanakan karena DAU yang ditentukan penggunaannya, dalam hal ini Dana Kelurahan termasuk salah satunya belum turun dari pusat		
PENANGANAN MASALAH	1.Sudah dilaporkan ke TAPD Kota Tebing Tinggi, laporan rencana DAU yang ditentukan penggunaannya Tahun 2024 dan laporan penggunaan sisa DAU Ta. 2023						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Agar DAU yang ditentukan penggunaannya, dalam hal ini Dana Kelurahan termasuk salah satunya dapat segera disalurkan oleh Pusat sehingga kegiatan Dana Kelurahan dapat segera dilaksanakan						

SKPD	Kecamatan Rambutan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET				
BULAN	Mei		Rp8,719,848,854	Rp2,674,693,938	53.79				
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%		
57.03	30.67	57.03	49.01	Pemilihan	0	0	0.00		
						Tanda Tangan Kontrak	0	0.00	
						Pelaksanaan	0	0.00	
						Serah Terima Pekerjaan	0	0.00	
PERMASALAHAN	-								
PENANGANAN MASALAH	-								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-								

SKPD	Kecamatan Tebing Tinggi Kota		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Mei		Rp8,058,097,884	Rp2,546,405,199	58.14		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
54.35	31.60	54.35	31.88	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1.Dana untuk pelaksanaan Dankel belum tersedia di Tebing Tinggi karena Kemenkeu menunggu laporan rencana penggunaan sisa anggaran Dankel tahun 2023						
PENANGANAN MASALAH	1.Koordinasi dengan lurah dan Bidang Anggaran BPKPD Kota Tebing Tinggi						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Mei		Rp23,870,880,820	Rp2,204,778,527	10.69		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
86.41	9.24	86.41	35.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
				PERMASALAHAN	1.Kegiatan yang telah dilaksanakan namun belum dibayarkan karena SPJ belum selesai, Beberapa kegiatan dibayarkan di bulan berikutnya		
PENANGANAN MASALAH	1.Menyiapkan SPJ dan GU agar segera dibayarkan						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Menyiapkan SPJ dan GU						