

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

PEKERJAAN : REHAB RUMAH DINAS KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO KUALA
LOKASI : KECAMATAN MARABAHAN, KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN : 2025

KONTRAKTOR PELAKSANA
KONSULTAN SUPERVISI
NO. DAN TANGGAL KONTRAK



CV. INDO SUKSES OETAMA
GENERAL CONTRACTOR DAN SUPPLIER
Alamat : Jl. Pemurus, Kompleks Istiqomah Blok G No. 03, Kabupaten Banjar, Email : cvindosuksesetama@gmail.com



CV. ABYUDAYA CIPTA MANDIRI
INTERIOR DESIGN - ARCHITECTURE - URBAN DESIGN - SUPERVISION
Kantor : Jl. Meratus No. 34B RT. 16 Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70114 Telp. 0511-7148989

: CV. INDO SUKSES OETAMA
: CV. ABYUDAYA CIPTA MANDIRI
: 031/1.03.08.2.01.0021/KPA-CK/DPUPR/2025, 09 JULI 2025

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PELAKSANAAN 168 HARI KALENDER																								KET.
			JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER				
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	
			09-Jul	16-Jul	23-Jul	30-Jul	06-Aug	13-Aug	20-Aug	27-Aug	03-Sep	10-Sep	17-Sep	24-Sep	01-Oct	08-Oct	15-Oct	22-Oct	29-Oct	05-Nov	12-Nov	19-Nov	26-Nov	03-Dec	10-Dec	17-Dec	
			15-Jul	22-Jul	29-Jul	05-Aug	12-Aug	19-Aug	26-Aug	02-Sep	09-Sep	16-Sep	23-Sep	30-Sep	07-Oct	14-Oct	21-Oct	28-Oct	04-Nov	11-Nov	18-Nov	25-Nov	02-Dec	09-Dec	16-Dec	23-Dec	
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN																										
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.588	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	
II.	PEKERJAAN RUMAH DINAS																										
A	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI	17.553		1.000	1.200	1.000	2.163	2.300	3.300	3.100	3.489																
B	PEKERJAAN STRUKTUR BETON	18.769				1.000	0.300	1.000	1.241	1.441	0.600	1.541	2.922	1.841	0.300	1.200	1.300	1.800	1.800	0.484							
C	PEKERJAAN PASANGAN DINDING	7.730											0.552	0.552	0.552	0.552	0.552	0.200	0.552	0.552	0.552	0.552	0.552	1.000	1.009		
D	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	6.840																	0.200	0.200	0.500	0.500	1.000	1.000	0.500	2.940	
E	PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING	2.993														0.100	0.200	0.599	0.599	0.900	0.300	0.296					
F	PEKERJAAN PLAFOND	4.391																	1.098	0.500	0.500	0.500	0.500	1.293			
G	PEKERJAAN SANITASI	1.541											0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119	0.119		
H	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL	3.888																		0.200	0.648	0.648	0.648	0.648	1.096		
I	PEKERJAAN SEPTIK TANK & PERESAPAN	2.613																	0.327	0.100	0.327	0.553	0.327	0.327	0.327		
J	PEKERJAAN RANGKA KUDA-KUDA PENUTUP ATAP	6.050											0.672	0.500	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.900	0.978	0.500	0.700	0.800			
K	PEKERJAAN FASADE DAN INTERIOR	17.264						0.100	0.200	0.533	0.600	3.600	1.300	0.500	0.200	0.300	0.300	0.200	0.800	0.500	0.500	0.727	0.627	0.827	2.200	3.250	
III.	PEKERJAAN POS JAGA																										
A	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI	0.950						0.050	0.050	0.050	0.610	0.190															
B	PEKERJAAN STRUKTUR BETON	0.717										0.179	0.179	0.179	0.179												
C	PEKERJAAN PASANGAN DINDING	0.697													0.050	0.298	0.174	0.174									
D	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	0.698																0.174	0.174	0.174	0.174						
E	PEKERJAAN LAPISAN LANTAI	0.067																				0.017	0.017	0.017	0.017		
F	PEKERJAAN PLAFOND	0.082																			0.020	0.020	0.020	0.020			
G	PEKERJAAN SANITASI	0.505													0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.250	0.045						
H	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL	0.434																			0.072	0.072	0.072	0.072	0.072		
I	PEKERJAAN RANGKA KUDA-KUDA PENUTUP ATAP	0.407															0.102	0.102	0.102	0.102							
III.	PEKERJAAN HALAMAN																										
A	PEKERJAAN URUGAN, PEHAMPARAN, PERATAAN DAN PEMADATAN HALAMAN	2.763																			0.200	0.461	0.461	0.761	0.441	0.441	
B	PEKERJAAN PASANGAN BAK BUNGA	1.460																				0.650	0.300	0.241	0.241	0.028	
																										PHO	
	PRESENTASE RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN	100.00	0.066	1.066	1.266	2.066	2.529	3.516	4.857	5.190	5.365	5.576	5.692	3.757	1.708	2.777	2.853	3.277	4.981	5.144	5.255	5.685	5.705	6.398	6.932	8.338	
	PRESENTASE KUMULATIF RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN		0.066	1.132	2.399	4.465	6.994	10.510	15.367	20.557	25.922	31.498	37.190	40.947	42.655	45.433	48.286	51.563	56.544	61.688	66.943	72.628	78.332	84.730	91.662	100.000	
	PRESENTASE REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN																										
	PRESENTASE KUMULATIF REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN																										
	DEVIASI																										

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. Indo Sukses Oetama


AMAR RAHMAT AHMAD, S.T.
Pelaksana Lapangan