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PENYUSUNAN RPJMD & RENSTRA PD 2025-2029

A. PERSIAPAN 
1 Pembentukan tim penyusun RPJMD & penyusunan jadwal

1a Pembentukan tim penyusun Renstra PD & penyusunan jadwal
2 Pengumpulan data dan informasi untuk penyusunan RPJMD

2a Pengumpulan data dan informasi untuk penyusunan Renstra PD
3 Orientasi bersama tentang RPJMD (dan Renstra PD)
4 Pembahasan Rancangan Kinerja RPJMD & Renstra PD
B. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD & RENSTRA PD
1 Penyusunan Rancangan Awal RPJMD 10/2

1a Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD 10/2
2 Konsultasi Publik

BA Hasil Konsultasi Publik
3 Penyampaian Rancangan Awal RPJMD kepada DPRD

a. ND Kepala Bappeda kepada Bupati tentang Rancangan Awal 
RPJMD
b. Surat Bupati kepada Ketua DPRD tentang Pembahasan Rancangan 
Awal RPJMD

4 Pembahasan Rancangan Awal RPJMD dengan DPRD
5 Nota Kesepakatan dengan DPRD terhadap Rancangan Awal RPJMD

6 Penyempurnaan Rancangan Awal berdasarkan nota kesepakatan
7 Penyampaian Permohonan Konsultasi Rancangan Awal RPJMD ke 

Gubernur
8 Konsultasi Rancangan Awal ke Gubernur

a. surat permohonan konsultasi dari Bupati ke Gubernur
b. rancangan awal RPJMD 
c. nota kesepakatan hasil rancangan awal RPJMD dengan DPRD
d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan 
pembangunan jangka menengah Daerah

9 Gubernur melalui Bappeda Provinsi menyampaikan saran 
penyempurnaan rancangan awal RPJMD ke Bappeda Kabupaten

C. PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD & RENSTRA PD
1 Penyampaian Rancangan Awal RPJMD Hasil Konsultasi ke Bupati

ND Kepala Bappeda kepada Bupati tentang Penyempurnaan Ranwal 
RPJMD

2 Bappeda menyampaikan SE Kepala Daerah tentang Rancangan 
Renstra PD kepada kepala Perangkat Daerah

3 Forum PD untuk membahas Rancangan Awal Renstra PD
4 Kepala PD menyampaikan Rancangan Awal Renstra PD kepada 

Bappeda untuk diverifikasi
5 Verifikasi Rencangan Renstra PD oleh Bappeda
6 Penyempurnaan Ranwal Renstra PD menjadi Rancangan 
7 Penyempurnaan Rancangan RPJMD berdasarkan Rancangan Renja 

PD yang telah diverifikasi
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D. MUSRENBANG RPJMD
1 Persiapan Musrenbang RPJMD

ND Kepala Bappeda kepada Bupati melalui Setda tentang Persetujuan 
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

2 Pelaksanaan Musrenbang RPJMD
BA Hasil Musrenbang RPJMD

E. PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RPJMD & RENSTRA PD
1 Penyempurnaan Rancangan RPJMD menjadi Rancangan Akhir 

RPJMD berdasarkan BA Hasil Musrenbang RPJMD
1a Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD
2 Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir RPJMD ke Setda untuk 

akan dimuat dalam Ranperda
3 Biro Hukum Setda melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan 

pemantapan Ranperda RPJMD
4 Reviu Rancangan Akhir RPJMD oleh APIP
5 Penyempurnaan Rancangan Akhir RPJMD berdasarkan hasil Reviu 

APIP
6 Ranperda RPJMD dipaparkan oleh Bappeda ke Bupati
F. PENETAPAN RPJMD
1 Penyampaian Ranperda RPJMD kepada DPRD
2 Pembahasan dan Persetujuan Bersama DPRD dan Kepala Daerah
3 Penyempurnaan Ranperda RPJMD berdasarkan hasil pembahasan 

dengan DPRD
4 Penyampaian Permohonan Evaluasi Raperda RPJMD ke Gubernur
5 Evaluasi Ranperda RPJMD oleh Gubernur
6 Penyempurnaan Raperda RPJMD Hasil Evaluasi 
7 Permohonan No Reg
8 Penetapan PERDA RPJMD    
G. PENETAPAN RENSTRA PD
1 Penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra PD berdasarkan Perda 

RPJMD    
2 Verifikasi Rencangan Akhir Renstra PD oleh Bappeda    
3 Reviu Rancangan Akhir Renstra PD oleh APIP    
4 Penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra PD berdasarkan Hasil 

Verifikasi dan Reviu       
5 Penetapan Perkada tentang Renstra PD    
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